


 
 
 

2. Проектные решения 
 
Для повышения надежности и бесперебойного электроснабжения группы компании 

АО «Полюс» и потребителей Кропоткинского энергоузла, РП 110кВ Полюс, ПС 110кВ 
Вачинская и ПС Кропоткинская необходимо построить ВЛ 110 кВ Сухой Лог – РП Полюс 
(19,9 км) на металлических опорах в одноцепном исполнении с повышенной пропускной 
способностью. 

Данное мероприятие включено в инвестиционную программу АО «Витимэнерго» на 
2018-2022гг. 

 
2.1 График реализации проекта 

Этапы реализации проекта 

Наименование 2018 г. 2019 г. 
ПИР   
Заключение договора подряда   
СМР   
Ввод в эксплуатацию   

 
2.2. Ориентировочно укрупненная стоимость затрат  

     Расчет стоимости затрат по строительству ВЛ 110 кВ Сухой Лог – РП Полюс на 
металлических опорах протяженностью 19,9 км выполнен на основании «Укрупненных 
нормативов цен типовых технологических решений капитального строительства объектов 
электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства» (уст. Приказом 
Министерства энергетики РФ от 08.02.2016 г. № 75) 

 
Расчет стоимости ПИР 
Таблица П-3. Затраты на проектно-изыскательские работы для ВЛ (тыс. руб.) 
Измеритель: 1 ед. 

Номер 
расценок Наименование Напряжение,

 кВ 
Стоимость проектно-
изыскательских работ 

П3-10 ВЛ-110 110 13 020 
В затраты на проектно-изыскательские работы для ВЛ включены стоимость разработки 
проектной, сметной и рабочей документации, стоимость проведения изыскательских 
работ, а также затраты на получение положительного заключения экспертизы проектной, 
сметной документации и результатов инженерных изысканий. 
 

 



Расчет стоимости строительства ВЛ 
 

Таблица Л-1. УНЦ строительства ВЛ в одноцепном исполнении 
Измеритель: 1 км 

Номер 
расценок 

Напряжение,
 кВ 

Сечение 
провода 

Норматив 
цены 

Кол-во, 
км 

Стоимость. 
Всего 

Л1-40-1…Н 110 240 мм2 10 632 19,9 211 576,8 
 
 
Расчет общей стоимости реализации проекта по УНЦ (в ценах 2015 г. без НДС) 

(тыс. руб.) 
Стоимость ПИР  Стоимость строительства Всего стоимость 

13 020 211 576,8 224 596,8 
 
 
Ориентировочная смета проекта на 2018 год                                                       (тыс. руб.)  
Наименование Расчёт стоимости Итого 

ПИР 13 020 х 1,044* 13 592,88 
НДС 18%   2 446,72 

ИТОГО с НДС  16 039,60 
 

*   - индекс дефлятора 2018 г. 
 

3. Экономическая оценка 
 

Снижение рисков нарушения электроснабжения потребителей группы компаний     
АО «Полюс».  

Реализация проекта позволит обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии, 
снизить материальные затраты, трудозатраты и простои потребителей электроэнергии 
при выполнении ремонтных работ, повысить надежность электроснабжения 
потребителей.  

 
4. Риски проекта 

Наименование Краткий анализ Действия 
Реализация 
1.1.  Риск превышения 

(неопределенность) 
суммы инвестиций 

Сумма инвестиций 
определяется подписанным 
договором поставки. 

Своевременно заключить 
договор с поставщиком 

1.2. Риск задержки 
(неопределенность) в сроке 
поставки оборудования 

Сроки поставки 
оборудования 
определяются договором 

При нарушении сроков 
поставки оборудования 
согласно договору к 
поставщику будут 
предъявлены штрафные 
санкции. 

Эксплуатация 
2.1. Производственные 
риски и неопределенности отсутствуют отсутствуют 

2.1.1. Технологические 

Возможен риск 
неукомплектованности 
поставки материалов. 

Оформление акта-приемки 
материалов и предъявление 
претензий поставщику 

Риск повреждения 
материалов во время 
транспортировки. 

Оформление акта-приемки 
материалов и предъявление 
претензий транспортной 
компании. 
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